

d	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea		Duración	Comienzo	tri 1, 2016 ene	feb		mar
1		*	Cronogran	na de desarrollo		169 días	lun 01/02/16				
2		-	Recolec	ción de información		5 días	lun 01/02/16				
3		-3		os requerimientos de e para el proyecto		2 días	lun 08/02/16				
4		-5		ión e implementación d aradigm	е	1 día	mié 10/02/16				
5			Modela	do de los casos de uso		8 días	jue 11/02/16				
6			Rediseñ	o de los casos de uso		2 días	mar 23/02/16	i			
7		-	Elabora	ción de diagramas UML		15 días	jue 25/02/16			*	
8		-5	Rediseñ	o de diagrama de secue	encia	2 días	jue 17/03/16				
9		-	Fichas to softwar	ecnicas de implementad e	ción de	2 días	lun 21/03/16				
10		-5	Implem- appserv	entación del servidor er		2 días	lun 04/04/16				
11		-5	Implem	entación de MySQLyog		2 días	mié 06/04/16				
12		-5	Elabora	ción de base de datos		15 días	lun 25/04/16				
13		-5	Elabora datos	ción de esquema de bas	se de	2 días	lun 16/05/16				
14		-3		Inserción de datos y consultas a la base de datos			lun 23/05/16				
15		-3		Implementación del servidor Wampserver			lun 18/07/16				
16		-5	Implem	entación de Dreamwea	ver 8	3 días	mar 19/07/16	j			
				Tarea			Resumen inactivo		Tareas externas		
								u u		^	
Proyecto: Cronograma de desa Fecha: jue 08/09/16 División Hito Resumen						Tarea manual		Hito externo			
				—		solo duración		Fecha límite	•		
							Informe de resumen manua		Progreso		
				Resumen del proyecto			Resumen manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva			solo el comienzo	L			
				Hito inactivo	\Diamond		solo fin]			
							Página 1				

ld	_	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	tri 1, 2016		
	U	tarea				ene	feb	mar
17		-5	Desarrollo de programación de proyecto	20 días	mar 16/08/16			
18		-5	Verificación de errores de programación	2 días	jue 15/09/16			
19		- 5	Implementación de mockups de proyecto	4 días	lun 19/09/16			

Resumen inactivo Tareas externas Tarea División Hito externo Tarea manual solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Cronograma de desa Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: jue 08/09/16 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva J solo fin Hito inactivo Página 2







tri 4, 2016			tri 1, 20	17				tri 2, 2017		
oct	nov	dic		ene	feb		mar	abr	may	
		Tarea			Resumen inactivo			Tareas externas		
		División			Tarea manual			Hito externo	\Diamond	
		Hito	♦		solo duración			Fecha límite	+	
Proyecto: Cronograma Fecha: jue 08/09/16	de desa	Resumen			Informe de resumen	manual		Progreso		_
1 echa. Jue 00/03/10		Resumen del proyecto			Resumen manual	_		Progreso manual		
		Tarea inactiva			solo el comienzo	Е		-		
		Hito inactivo			solo fin	3				
					Página 6					
					agina o					